REPUBLIQUE FRANCAISE

asn

Décision n° 2019-DC-xxx de ’Autorité de siireté nucléaire du [date] 2019
soumettant a son accord la réalisation d’opérations de démantelement
et fixant les prescriptions relatives au démantelement de Pinstallation nucléaire
de base n° 105 exploitée par Orano Cycle sur le site de Pierrelatte

I Autorité de streté nucléaire,

Vu le code de ’environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-29, R. 593-66, R. 593-67, R. 593-68, R.
593-69, R. 593-70 et R. 593-71 ;

Vu le décret du XX prescrivant a la société Orano Cycle de procéder aux opérations de démantelement de
l'installation nucléaire de base n° 105, située sur le site du Tricastin, dans les communes de Saint-Paul-Trois-
Chateaux et de Pierrelatte (département de la Dréme) ;

Vu Parrété du 7 février 2012 modifié fixant les regles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2014-DC-0462 de I’Autorité de streté nucléaire du 7 octobre 2014 relative a la maitrise du risque
de criticité dans les installations nucléaires de base ;

Vu le guide de PASN ne 14 relatif a 'assainissement des structures dans les installations nucléaires de base — version
du 30 aott 2016 ;

Vu le guide de PASN ne° 24 relatif a la gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base —
version du 30 aout 2016 ;

Vu le dossier de demande d’autorisation de mise a ’arrét définitif et de démantelement de 'INB n e 105 transmis
par AREVA NC le 6 février 2014 et complété le 26 janvier 2017 ;

Vu la lettre d’engagements TRICASTIN-16-006451-D2SE/SUR I’AREVA NC du 30 mars 2016 ;
Vu les résultats de la consultation du public effectuée du [date| au [date] ;

Vu le courrier XXX du XXX transmettant les observations formulées par Orano Cycle sur le projet de décision
qui lui a été transmis ;

Considérant que le décret XX du XX susvisé prescrit le démantélement de FINB ne 105 ;
Considérant que les engagements pris par Orano Cycle pour mener a bien ce démantelement, dans la lettre du 30

mars 2016 susvisée, sont globalement satisfaisants mais qu’il convient néanmoins de fixer les échéances de ceux
présentant le plus d’enjeux ;
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Considérant que I'exploitant n’a pas décrit de facon suffisamment précise, dans le dossier demande d’autorisation
de mise a I'arrét définitif et de démantélement, les opérations de démantelement de la cheminée de 60 m ainsi que
les opérations d’assainissement des batiments et des sols et qu’il convient, par conséquent, de soumettre ces
opérations a 'accord de I'Autorité de streté nucléaire ;

Considérant que les opérations de démanteélement vont conduire a Pouverture de la premicre barriére de
confinement des substances nucléaires et que les sas mis en place afin de reconstituer une barriere de confinement
doivent répondre a des exigences de confinement ;

Considérant que les opérations de démantelement vont entrainer la production de déchets contenant de la matiére
fissile et que les conditions d’entreposage de ces déchets doivent répondre a des exigences de maitrise du risque
de criticité ;

Considérant que les opérations de démantelement peuvent conduire a une exposition interne ou externe des
travailleurs aux rayonnements ionisants et qu’il convient, par conséquent, qu’Orano Cycle mette en place un suivi
de cette exposition ;

Considérant que les sols de 'INB n° 105 présentent des marquages radioactifs et chimiques et qu'Orano Cycle
doit, par conséquent, sans attendre la fin du démantélement des batiments, présenter un état radiologique et
chimique complet des sols ainsi que les éventuelles mesures de gestion adaptées ;

Considérant que les guides n° 14 et 24 de PASN précisent les bonnes pratiques a mettre en ceuvre en maticre
d’assainissement des structures et des sols,

Décide :
Article 1et

Les opérations de démantelement de linstallation nucléaire de base n© 105 sont soumises au respect des
prescriptions définies en annexe a la présente décision.

Article 2

Les opérations suivantes sont soumises a l'accord de I'Autorité de streté nucléaire :

- le démantéelement de la cheminée « usine »,

- les opérations d'assainissement final des batiments et des aires d’entreposage,

- les opérations d’assainissement final des sols ayant pu étre contaminés du fait des activités exercées dans
l'installation.

Article 3

Orano Cycle, transmet a ’ASN, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un état de 'avancement :
- des actions mises en ceuvre pour respecter les prescriptions et les échéances définies dans 'annexe a la
présente décision,
- des actions mises en ceuvre au titre des engagements mentionnés dans la lettre du 30 mars 2016 susvisée.

Article 4
La présente décision peut étre déférée devant le Conseil d’Erat

- par Orano Cycle, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification,
- par les tiers, dans un délai de quatre ans a compter de sa publication.

Article 5
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Le directeur général de ’Autorité de streté nucléaire est chargé de exécution de la présente décision, qui sera
notifiée a Orano Cycle et publiée au Bulletin officie/ de I’ Autorité de streté nucléaire.

Fait a Montrouge, le [date]

Le college de ’Autorité de streté nucléaire *,

* Commissaires présents en séance
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Annexe a la décision n° 2019-DC-xxx de ’Autorité de stireté nucléaire du [date]
2019 soumettant a son accord la réalisation d’opérations de démantélement et
fixant les prescriptions relatives au démante¢lement de P’installation nucléaire de
base n° 105, exploitée par Orano Cycle sur le site de Pierrelatte

1 OPERATIONS SOUMISES A L’AUTORISATION DE L’ASN

[INB 105 DEM-1]
Orano Cycle transmet, au moins un an avant la réalisation d’une opération indiquée a larticle 2 de la présente
décision, un dossier conforme aux exigences de I'article R. 593-70 du code de I'environnement.

Orano Cycle transmet, dans le dossier relatif au démantelement de la cheminée « usine », I’analyse des risques pour
les travailleurs.

Orano Cycle présente et justifie, dans le dossier relatif aux opérations d'assainissement final des structures et des
sols, la méthodologie et les objectifs retenus en matiére de contamination radiologique et chimique résiduelles.
Dans ce dossier, Orano Cycle intégre la caractérisation radiologique et chimique des structures et des sols des zones
concernées. Le cas échéant, Orano Cycle y décrit également le plan de gestion des sols associé a Iétat final projeté.

Pour les sols, cette méthodologie est appliquée a 'ensemble du périmetre de 'INB n© 105, y comptis, apres leur
cessation d’activité, sous les installations classées pour la protection de 'environnement de conversion de 'uranium
naturel, situées dans ce périmetre, a 'exception de celles appartenant a la nouvelle usine de conversion.

2 MAITRISE DES RISQUES LIES AU CONFINEMENT

[INB 105 DEM-2]

Avant le 31 décembre 2022, Orano Cycle transmet un dossier a PASN justifiant le procédé utilisé pour
reconditionner les colis contenant des substances radioactives et dangereuses entreposés sur les aires 61 et 79,
Pinstallation vers laquelle seront évacués ces colis ainsi que le calendrier associé aux opérations permettant cette
évacuation.

[INB 105 DEM-3]
Avant le 31 décembre 2023, Orano Cycle a reconditionné et évacué les colis contenant des substances radioactives
et dangereuses entreposés sur les aires 61 et 79.

[INB 105 DEM-4]

Avant le 31 décembre 2020, Orano Cycle justifie le caractére valorisable des substances radioactives entreposées
sur les aires 61 et 79. Si le caractére valorisable de ces substances n’est pas justifié, elles sont déclarées comme
déchets radioactifs aupres de PANDRA, au titre de article L. 542-12 du code de I'environnement.

[INB 105 DEM-5]

Orano Cycle présente, dans la version révisée du rapport de sureté prévue au IV de I'article R. 593-69 du code de
Penvironnement, la démarche de définition et de dimensionnement des barrieres et des équipements de ventilation
des sas qui sont utilisés pour le confinement pendant les opérations de démantelement et d’assainissement
d’équipements ou d’aires d’entreposage situés en dehors des structures. Orano cycle s’assure de 'adéquation entre
cette démarche de définition et de dimensionnement et sa déclinaison dans les régles générales d’exploitation.

3 MAITRISE DES RISQUES LIES A LA CRITICITE

[INB 105 DEM-6]
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Orano Cycle inclut dans les regles générales d’exploitation mentionnées au IV de l'article R. 593-69 du code de
Ienvironnement les régles suivantes :

4

la masse d’uranium est limitée a 112 kg pour chaque entreposage d’équipements déclassés en attente de
traitement ou d’évacuation,

la distance entre deux aires d’entreposage d’équipements déclassés, en attente de traitement ou
d’évacuation, est supérieure ou égale a 2 metres,

les modalités d’entreposage des colis de déchets permettant de respecter la densité surfacique de matiere
fissile admissible,

la limite de masse totale d’uranium pour 'entreposage de ’ensemble des touries, contenant de la matiere
sous forme liquide, en attente de traitement est limitée a 112 kg (ou 2,8 kg d’uranium 235 si cette valeur
est plus pertinente par rapport aux contenus des fiches de suivi des touries),

la limite de masse d’uranium est de 100 kg d’uranium par conteneur de type « SAFRAP »,

la distance entre deux conteneurs de type « SAFRAP » entreposés sur I'aire R2463 est supérieure ou
égale a 2 metres et leur nombre est limité a deux.

MAITRISE DES RISQUES LIES A LA RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS

[INB 105 DEM-7]

Orano Cycle met en place un suivi adapté, pour les opérations de démantelement présentant un risque de
contamination ou d’exposition aux rayonnements ionisants, de la dosimétrie interne et externe de 'ensemble des
travailleurs intervenants lors de ces opérations.

5

GESTION DES SOLS

[INB 105 DEM-8]

Au plus tard le 31 décembre 2020, Orano Cycle transmet une analyse de 1'état chimique et radiologique des sols,
hormis les sols situés sous les batiments, et propose a ’Autorité de streté nucléaire, le cas échéant, des mesures de
gestion adaptées pour la protection des intéréts mentionnés a I'article L. 593-1 du code de 'environnement.

6

SUIVI DU DEMANTELEMENT

[INB 105 DEM-9]

Six mois apres la fin des opérations mentionnées a l'article 2 du décret xxxx (DEM) susvisé, I'exploitant transmet
a I'Autorité de streté nucléaire un bilan des opérations réalisées, comprenant notamment les faits marquants et le
retour d'expérience de ces opérations, les écarts et événements significatifs au sens de larrété du 7 février 2012
susvisé, le cas échéant les actions cotrectives mises en ceuvre, les difficultés rencontrées, le bilan relatif a la
dosimétrie interne et externe des travailleurs et le bilan relatif aux effluents et déchets produits lors des différentes
étapes du démantelement.
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