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Monsieur le Directeur du Centre
Nucléaire de Production d'Electricité
B.P. 149
59820 GRAVELINES

OBJET : Controle des installations nucléaires de base
CNPE de Gravelines — INB n° 96-97-122
Inspection INS-2004-EDFGRA-0025 effectuée le 9 septembre 2004
Théme : "Respect des engagements - 2° semestre 2003".

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue a l'article 11 du
décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, et a l'article 17 du décret n° 93-1272 du
1°" décembre 1993 modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002, une inspection annoncée a
eu lieu le 9 septembre 2004 au CNPE de Gravelines sur le théme Respect des engagements - 2°
semestre 2003".

Suite aux constatations faites, a cette occasion, par les inspecteurs, j'ai I'nonneur de vous
communiquer ci-dessous la synthése de linspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthése de l'inspection

L'inspection a porté sur la vérification du respect des engagements pris par le CNPE de Gravelines
suite aux inspections et comptes-rendus d'événements significatifs pour la slreté et radioprotection
du 2° semestre 2003. Elle a, de plus, permis d'examiner des actions qui ne I'avait pas été lors de la
précédente inspection.

Sur les 337 engagements au programme de l'inspection :
- 294 (87%) avaient fait I'objet de traitement permettant de les solder,
- 41 (12%) ne pouvaient étre soldées au vu de I'état d’avancement de leur traitement,
- 2( 1%) n’avaient pas encore donné lieu a engagement d’action par le CNPE.

Cette inspection n’a pas établi de constat notable.
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A — Demandes d'actions correctives

A.1 - La fiche action A 3016 de AUT traite d'une demande d'action corrective émise lors de
l'inspection RIC et RPN du 11 juin 2003, portant sur I'état des armoires (ouvertes, non fermées a clé,
absence de plombage de compteurs...) lors de la visite des locaux RIC des tranches 5 & 6. La
réponse que vous aviez faite a I'époque indiquait "L'absence de plombage des compteurs de
passage de sonde et les portes ouvertes des armoires RIC et RPN sont des pratiques inacceptables.
Des plombages ont été reposés et un contrble mensuel systématique est maintenant mis en
application. Ce contrble apparait tracé au travers du point hebdomadaire de chacun des 3 ateliers
des 3 paires de tranches.". Vous aviez pris comme position de modifier la maquette "point
hebdomadaire" pour intégrer la prise en compte de la fermeture correcte des armoires RIC et RPN.
Or, pour solder la fiche action, vous avez fait référence a la DI81 pour affirmer que seules les
armoires RPN sont concernées par l'action. Il s'agit la d'une contradiction flagrante. La position
initiale, visant a s'assurer de la fermeture des armoires RIC comme de celles de RPN semble au
contraire la plus cohérente.

Demande 1
Je vous demande de revoir votre action pour intégrer la vérification de fermeture des

armoires RIC, conformément a votre position initialement exprimée.

B — Demandes de compléments

B.1 - La fiche action B1671 de SMA, se rapportant a la fiche action A 2086 suite a ESS
01.02.002, correspond a la validation conjointe entre services MTE et conduite, a l'occasion d'une
réunion préparatoire a I'arrét de tranche, des mesures vibratoires a réaliser durant l'arrét. Il n'a pas pu
étre indiqué aux inspecteurs si cette disposition était effective pour le premier arrét de la campagne
2003 (tranche 3).

Demande 2

Je vous demande de me préciser si une réunion préparatoire relative aux mesures
vibratoires a réaliser durant I'arrét a été organisée pour I'arrét du réacteur n°3 de 2003.

B.2 — La fiche action B 2703 de MSF se rapportant a la fiche action A 2674 suite a ESS
00.03.001, indique que les gammes de ce métier répondaient a la demande depuis 2002
(antérieurement a I'ESS). Cette réponse ne parait pas cohérente avec celle d'autres métiers sur la
méme question, qui ont reporté le solde de I'action a l'intégration du dossier d'amendement n°2.

Demande 3

Je vous demande de reconsidérer votre réponse, notamment au regard de Il'incidence
potentielle de l'intégration du dossier d'amendement n°2.

B.3 — Les fiches actions B 2789 a B 2792 de AUT se rapportant a la fiche action A 2743
suite a ESS 06.03.002, correspondent a des actions sur la protection NPSH des TPA. Les
inspecteurs ont relevé que le dossier de l'intervention montrait toutefois que 2 modules n'avaient pas
été remplacés, faute de piéces disponibles.
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Demande 4
Je vous demande d'évaluer l'incidence éventuelle du non-remplacement de ces

modules sur le fonctionnement des TPA.

B.4 — La fiche action A 3023 de SSQ se rapporte a la mise en ceuvre des analyses de
risques au niveau 11,50 m du BAN (suite a l'inspection incendie de 2003). L'échéance initiale portait
sur décembre 2003. Or, la fiche n'était pas soldée au 9 septembre 2004, en raison de fiches liées non
closes pour les métiers MSF et LNU, gros utilisateurs du plancher 11,50 m du BAN.

Demande 5

Je vous demande de m'expliquer les raisons de cette absence de cléture des actions
liees pour les métiers MSF et LNU et de m'indiquer les actions entreprises pour y remédier.

C — Observations

C.1 — Mise en conformité des appareils de levage

La fiche action A 2875 de LNU, fait état de I'avancement des mises en conformité des
appareils de levage au titre de la réglementation du travail. Indépendamment du suivi dans le cadre
des inspections "respect des engagements", je vous rappelle qu'un point formalisé adressé a
l'inspecteur du travail serait appréciable.

C.2 — Intégration des PBMP OMF

Les inspecteurs ont noté la fusion des fiches action A 2840 et A 2929 relatives aux notes
bilans d'intégration des PBMP OMF. Je vous rappelle que je veillerai a ce que cette action, qui subit
déja un report d'échéance, soit effectivement suivie.

C.3 — Actions affectées a l'ingénierie de site

Les inspecteurs ont également relevé qu'une proportion significative (environ 30%) d'actions
affectées au métier SIP voyaient leurs échéances différées. Cette remarque constituera
probablement un point de vigilance a I'avenir.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements et actions que vous seriez
amené a prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour
chacun, I'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, I'assurance de ma considération distinguée.
P/Le Directeur et par délégation,
L’Adjoint au Chef de la Division,
"Techniques Industrielles et Sireté Nucléaire"
Signé par

Francois GODIN




